

Geschätzte Mehrkosten (Stand 06.03.2018)

Lfd. Nr.	LOS-Nr.		Bezeichnung	Geschätzte Mehrkosten (Brutto)
1	1	Rohbau	Nachtrag vom 29.11.2017	52.162,00
2	3	Dach		15.000,00
3	11	Elektro	Brandmeldeanlage	5.000,00
4	12	Blitzschutz	Demontage und Montage für Fassadenarbeiten	5.000,00
5	16	Fliesen	Unebenheiten ausgleichen	6.250,00
6	16	Fliesen	gerundete Kanten - Auflage GUV	5.000,00
7	17	Maler		15.000,00
8	20	Sportboden		5.000,00
9	28	Außenanlagen	Mengenüberschreitungen	43.697,00
10	35	Fassade		50.000,00
11	89	Sachverständiger	Fassade / Prellwände	5.000,00
12	90	Baustelleneinrichtung	Container	7.500,00
13	91	Baustelleneinrichtung	Baustrom	1.500,00
14			Baustellenberäumung, Rückbau Baustelleneinrichtung	5.000,00
15			Instandsetzung Straße	30.000,00
16			Sanierung Innenputz	20.000,00
17			Bereits bis 27.02.2018 entstandene Mehrkosten siehe Anl.1	23.892,16
			Zwischensumme:	295.001,16
18			Reserve für unvorhergesehene Leistungen (10 %)	29.500,12
			Gesamt:	324.501,28
			Gerundet:	325.000,00