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Allgemeine und energetische Sanierung Grundschule Ludwig Uhland 
(Maßnahme: 2.1.1.1.011/5001.7851000) 
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 Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung 

Projektzeitraum 

05.09.2017: 02.10.2017 – 30.03.2020 (Ursprung) 

19.12.2019: 02.10.2017 – 30.09.2021 (verlängert) 

10.06.2021: 02.10.2017 – 21.12.2021 (verlängert) 

03.11.2021: 02.10.2017 – 30.06.2022 (verlängert) 

16.03.2022: 02.10.2017 – 31.08.2022 (verlängert) 

05.09.2017: 02.10.2017 – 30.03.2020 (Ursprung) 

19.12.2019: 02.10.2017 – 30.09.2021 (verlängert) 

10.06.2021: 02.10.2017 – 21.12.2021 (verlängert) 

03.11.2021: 02.10.2017 – 30.06.2022 (verlängert) 

16.03.2022: 02.10.2017 – 31.08.2022 (verlängert) 

Bewilligungszeitraum 

05.09.2017: 02.10.2017 – 30.05.2017 (Ursprung) 

19.12.2019: 02.10.2017 – 30.11.2021 (verlängert) 

10.06.2021: 02.10.2017 – 21.02.2022 (verlängert) 

03.11.2021: 02.10.2017 – 30.08.2022 (verlängert) 

16.03.2022: 02.10.2017 – 30.09.2022 (verlängert) 

05.09.2017: 02.10.2017 – 30.05.2017 (Ursprung) 

19.12.2019: 02.10.2017 – 30.11.2021 (verlängert) 

10.06.2021: 02.10.2017 – 21.02.2022 (verlängert) 

03.11.2021: 02.10.2017 – 30.08.2022 (verlängert) 

16.03.2022: 02.10.2017 – 30.09.2022 (verlängert) 

Verwendungsnachweis 

05.09.2017: bis 30.11.2017 (Ursprung) 

19.12.2019: bis 31.12.2021 (verlängert) 

10.06.2021: bis 30.06.2022 (verlängert) 

03.11.2021: bis 31.10.2022 (verlängert) 

16.03.2022: bis 31.10.22 und 30.03.23 (verlängert) 

05.09.2017: bis 30.11.2017 (Ursprung) 

19.12.2019: bis 31.12.2021 (verlängert) 

10.06.2021: bis 30.06.2022 (verlängert) 

03.11.2021: bis 31.10.2022 (verlängert) 

16.03.2022: bis 31.10.22 und 30.03.23 (verlängert) 
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 Eigenmittel 
Stadt Staßfurt 

Zuwendungsbescheid 
Allgemein Sanierung 

Zuwendungsbescheid 
Energetische Sanierung 

 3.870.908,23 € 

HH 22: +1.175.659,43 € 

05.09.2017:  164.875,78 € 05.09.2017: 1.154.130,50 € 

10.06.2021: 1.264.215,99 € 

Zwischensumme 5.046.567,66 € 1.429.091,77 € 

Gesamtsumme 6.475.659,43 € 
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Ausgabenplan laut 
Fördermittelbescheid 

vom 05.09.2017 

Kostenverfolgung 

Kostenberechnung 
/ bepreistes LV 

Abrechnung erwartet 

Hauptauftrag + 
Nachträge 

Leistungen noch zu vergeben einschl. 
Prognose Kostensteigerung 

Gesamt 
(Stand: 27.04.22) 

Allgemein: 1.573.743,17 € 

Energetisch: 1.648.757,87 € 

Gesamt: 3.222.501,04 € 

3.527.208,99 € 
4.997.285,91 € 

5.248.904,72 € 

359.144,05 € 

1.241.601,96 € 

5.356.429,96 € 

6.490.506,68 € 
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Übersicht Lose (noch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet  + Vergabe aufgehoben)  

Los 01 – Abbrucharbeiten  Los 11 – erw. Rohbau Los 16 - Metallarbeiten Los 21 – Bodenbelag 

Los 02 – Aufzugsschacht Los 07 – 
Bauwerksabdichtung 

Los 12 – Fenster Los 17 – Tischler Los 22 - Schließanlage 

Los 03 – Stahlbeton/-bau Los 08 – H/L/S Los 12.1 - Bestandsfenster Los 18 – Schlosser Los 23 – Bauendreinigung  

Los 04 – Gerüstbau Los 09 – Starkstrom Los 13 – Trockenbau und 
Dämmarbeiten 

Los 19 – Maler/Lackierer Los 24 – 
Erdung/Blitzschutz 

Los 05 – 
Innenputzarbeiten 

Los 10 – Schwachstrom Los 14 – Fassade und 
Klempner 

Los 20 – Fliesen/Platten Los 25 
Dachabdichtungsarbeiten 

Los 06 – Dachdeckerarb. Los 40 - Aufzug Los 15 – Estrich Los 100 
Baustelleneinrichtung 

Los 26  
Schlossarbeiten Sternwarte 

Los 27 -Tischlerarbeiten 
Außentüren 

Los 301  

SiGeKo 

Los 302 

Holzschutzgutachten 

Los 300  
Bauschild 
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Aktuelle Bilder 
von der Baustelle 

Grundschule 
Ludwig Uhland 
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Grundschule Ludwig Uhland – Außenanlagen 

(Maßnahme: 2.1.1.1.011/5087.7851000) 
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  Zuwendungsbescheid 

Bewilligungszeitraum 25.03.2020: 01.07.2017 – 31.12.2022 

Verwendungsnachweis 6 Monate nach letzter Auszahlung 
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  Eigenmittel Stadt Staßfurt Zuwendungsbescheid 

 215.300,00 € 

HH 22: + 362.250,00 € 

25.03.2020: 362.250,00 € 

Gesamtsumme 939.800,00 € 
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 Ausgabenplan laut 
Fördermittelbescheid 

vom 25.03.2020 

Kostenverfolgung 

Kostenberechnung / 
bepreistes LV 

Abrechnung erwartet 

Hauptauftrag + 
Nachträge 

Leistungen noch zu vergeben 
einschl. Prognose Kostensteigerung 

Gesamt 
(Stand: 27.04.22) 

402.500,00 € 418.234,67 € 
243.927,35 € 

632.304,66 € 

427.234,67 € 

306.808,70 € 

671.162,02 € 

939.113,36 € 

 

Übersicht Lose (noch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet) 

Los - Freianlagenplanung Los – Abbrucharbeiten Los – SW und RW Los - Außenanlage Los - Rampe 
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Allgemeine und energetische Sanierung Schulzentrum Nord – Plattengebäude 
(Maßnahme: 2.1.1.1.012/5003.7851000) 
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 Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung 

Projektzeitraum 

04.03.2019: 04.03.2019 – 28.02.2021 (Ursprung) 

26.02.2020: 04.03.2019 – 30.09.2021 (verlängert) 

03.11.2021: 04.03.2019 – 14.04.2022 (verlängert) 

09.03.2022: 04.03.2019 – 30.06.2022 (verlängert) 

04.03.2019: 04.03.2019 – 28.02.2021 (Ursprung) 

26.02.2020: 04.03.2019 – 30.09.2021 (verlängert) 

03.11.2021: 04.03.2019 – 14.04.2022 (verlängert) 

09.03.2022: 04.03.2019 – 30.06.2022 (verlängert) 

Bewilligungszeitraum 

04.03.2019: 04.03.2019 – 28.04.2021 (Ursprung) 

26.02.2020: 04.03.2019 – 30.11.2021 (verlängert) 

03.11.2021: 04.03.2019 – 14.06.2022 (verlängert) 

09.03.2022: 04.03.2019 – 30.08.2022 (verlängert) 

04.03.2019: 04.03.2019 – 28.04.2021 (Ursprung) 

26.02.2020: 04.03.2019 – 30.11.2021 (verlängert) 

03.11.2021: 04.03.2019 – 14.06.2022 (verlängert) 

09.03.2022: 04.03.2019 – 30.08.2022 (verlängert) 

Verwendungsnachweis 

04.03.2019: bis 31.10.2021 (Ursprung) 

26.02.2020: bis 31.12.2021 (verlängert) 

03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert) 

09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert) 

04.03.2019: bis 31.10.2021 (Ursprung) 

26.02.2020: bis 31.12.2021 (verlängert) 

03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert) 

09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert) 
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 Eigenmittel 
Stadt Staßfurt 

Projektdurchführungsvertrag 
Salzlandkreis 

Zuwendungsbescheid 
Allgemein Sanierung 

Zuwendungsbescheid 
Energetische Sanierung 

 2.076.272,44 € 

HH 22: + 1.901.402,56 € 

20.04.2018: 1.022.325,00 € 04.03.2019: 422.533,90 € 04.03.2019: 1.478.868,66 € 

Zwischensumme 5.000.000,00 € 1.901.402,56 € 

Gesamtsumme 6.901.402,56 € 
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Ausgabenplan laut 
Fördermittelbescheid 

vom 04.03.2019 

Kostenverfolgung 

Kostenberechnung 
/ bepreistes LV 

Abrechnung erwartet 

Hauptauftrag + 
Nachträge 

Leistungen noch zu vergeben einschl. 
Prognose Kostensteigerung 

Gesamt 
(Stand: 27.04.22) 

Allgemein: 1.013.290,02 € 

Energetisch: 2.112.669,51 € 

Gesamt: 3.125.959,53 € 

4.298.860,46 € 
4.668.321,47 € 

4.892.687,80 € 

431.169,50 € 

385.780,35 € 

5.099.490,97 € 

5.278.468,15 € 
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Übersicht Lose (noch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet) 

Los 01 – Vermessung Los 11 – Baustrom Los 20 – WDVS Los 28 – Elektro Los 34.1 – Innenwände 

Los 02 – Baugrund Los 12 – Abbruch Vordach Los 20.1 – Außenwände Los 29 – H/L/S - TGA Los 34.2 – Decken 

Los 03 – Schadstoff Los 13 – SiGeKo Los 21 – Abbr./Maurer/ 
Putz 

Los 30 – Schlosser Los 35 – Rohbau 

Los 04 – Gutachten 
Tragw. 

Los 14 – 
Baustelleneinrich. 

Los 21.1 – Abbruch Los 31 – Bodenbelag Los 35.1 – Bauk. Einbaut. 

Los 05 – Elektroanlage Los 15 – Gerüst Los 22 – Kamerabefahrung Los 32 – Trockenbau Los 35.2 – zus. Maßnah. 

Los 06 – Bauschild Los 16 – Dachabdichtung Los 23 – Betonarbeiten Los 32.1 – Kellerdecke Los 35.3 – sonst. Maßn. 

Los 07 – 
Brandschutzkonz. 

Los 16.1 – Lichtkuppeln Los 24 – WC-Trennwände Los 32.2 – Innenwände Los 36 – 
Gerüstunterkonst. 

Los 08 – H/L/S Los 18 – Fenster Los 25 – Schweißarbeiten Los 32.3 – Decken Los 37 – Blitzschutz 2 

Los 09 – Erstellung LV Los 18.1 - Sonnenschutz Los 26 – Abbruch 
Ausgänge 

Los 33 – Innentüren Los 39 – Fliesen 

Los 10 – Bauwasser Los 19 – Metall Los 27 – Bauschließanlage Los 34 – Maler Los 44 – WC-Trennwände 
2 

Los 42 - Festellanlagen Los 43 – Nachrüstung 
statische 
Brandfallsteuerung 

Los 45 Schlosser 3 
Steigleitern 

Los 46 Sockelabdichtung 
Fassade 

Los 48 
Treppenhaus Gerüste 

Los 17 –  
Blitzschutzanlage 

Los 49 – Beschilderung  Los 50 Bauendreinigung  
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Aktuelle Bilder 
von der Baustelle 

Schulzentrum Nord 
Plattengebäude 

  

  

 

 



Info der Verwaltung  Stadt Staßfurt 

Seite 11 von 19 
  



Info der Verwaltung  Stadt Staßfurt 

Seite 12 von 19 

Allgemeine und energetische Sanierung Schulzentrum Nord – Mehrzweckgebäude 
(Maßnahme: 2.1.1.1.012/5077.7851000) 
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 Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung 

Projektzeitraum 

10.07.2019: 10.07.2019 – 30.09.2021 (Ursprung) 

03.11.2021: 10.07.2019 – 14.04.2022 (verlängert) 

09.03.2022: 10.07.2019 – 30.05.2022 (verlängert) 

10.07.2019: 10.07.2019 – 30.09.2021 (Ursprung) 

03.11.2021: 10.07.2019 – 14.04.2022 (verlängert) 

09.03.2022: 10.07.2019 – 30.05.2022 (verlängert) 

Bewilligungszeitraum 

10.07.2019: 10.07.2019 – 30.11.2021 (Ursprung) 

03.11.2021: 10.07.2019 – 14.06.2022 (verlängert) 

09.03.2022: 10.07.2019 – 30.07.2022 (verlängert) 

10.07.2019: 10.07.2019 – 30.11.2021 (Ursprung) 

03.11.2021: 10.07.2019 – 14.06.2022 (verlängert) 

09.03.2022: 10.07.2019 – 30.07.2022 (verlängert) 

Verwendungsnachweis 

10.07.2019: bis 31.12.2021 (Ursprung) 

03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert) 

09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert) 

10.07.2019: bis 31.12.2021 (Ursprung) 

03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert) 

09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert) 
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 Eigenmittel 
Stadt Staßfurt 

Zuwendungsbescheid 
Allgemein Sanierung 

Zuwendungsbescheid 
Energetische Sanierung 

 1.572.009,14 € 

HH 22: + 827.990,86 € 

10.07.2019: 183.997,97 € 10.07.2019: 643.992,89 € 

Zwischensumme 2.400.000,00 € 827.990,86 € 

Gesamtsumme 3.227.990,86 € 
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Ausgabenplan laut 
Fördermittelbescheid 

vom 05.09.2017 

Kostenverfolgung 

Kostenberechnung 
/ bepreistes LV 

Abrechnung erwartet 

Hauptauftrag + 
Nachträge 

Leistungen noch zu vergeben einschl. 
Prognose Kostensteigerung 

Gesamt 
(Stand: 27.04.22) 

Allgemein: 523.175,43 € 

Energetisch: 919.989,84 € 

Gesamt: 1.443.165,27 

1.826.905,85 € 
2.070.323,31 € 

2.157.824,52 € 

190.437,13 € 

2.52.419,69 € 

2.260.760,44 € 

2.410.244,21 € 
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Übersicht Lose (noch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet) 

Los 01 – Schadstoff Los 06 – Gutachten 
Tragwerk 

Los 11 – H/L/S 
Los 15 - Dachabdichtung 

Los 20 - Trockenbau 

Los 02 – Gerüst Bauschild Los 07 – Baustrom Los 12 – nicht konstr. 
Abbruch 

Los 16 – Fenster / 
Sonnenschutz 

Los 21- Innentüren 

Los 03 – Bauschild Los 08 – Bauwasser Los 13 – erw. Rohbau Los 17 – Metall Los 22 – Maler 

Los 04 – Brandschutz-
konzept 

Los 09 – SiGeKo Los 14 – Gerüst Los 18 – WDVS Los 23 – Bodenbelag 

Los 05 – Grundleitungs-
untersuchung 

Los 10 - Elektro Los 14 (2) - 
Baustelleneinrichtung 

Los 19 – Estrich Los 24 – Fliesen 

Los 25 - Bauschließanlage 
Los 26 -  Rohbau 2 Los 27 – Schließanlage  Los 28 – Bauendreinigung  Los 29 – Beschilderung  

Los 31 – WC Trennwände 
2 
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Aktuelle Bilder 
von der Baustelle 

Schulzentrum Nord 
Mehrzweckgebäude 
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Schulzentrum Nord – Freianlagenplanung 

(Maßnahme: 2.1.1.1.012/5081.7851000) 
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 Zuwendungsbescheid 

Zeiträume ohne Fördermittel 
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  Eigenmittel Stadt Staßfurt Zuwendungsbescheid 

 1.191.200,00 € 0,00 € 

Gesamtsumme 1.191.200,00 € 
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Ausgabenplan laut 
Fördermittelbescheid 

Kostenverfolgung 

Kostenberechnung 
/ bepreistes LV 

Abrechnung erwartet 

Hauptauftrag + 
Nachträge 

Leistungen noch zu vergeben einschl. 
Prognose Kostensteigerung 

Gesamt 
(Stand: 27.04.22) 

- - - 1.218.091,69 € 
790.271,61 € 

1.415.115,76 € 

684.887,71 € 

174.902,67 € 

1.475.159,32 € 

1.590.018,43 € 

 

Übersicht Lose (noch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet) 

Los 01 - 
Freianlagenplanung 

Los 02 – Fernwärme  Los 03 – Grundleitungen 
BT Schule und MZG 

Los 04 – Außenanlagen 
BT MZG 

Los 05c – Außenanlagen 
BT Schule 

Los 06 - SiGeKo Los 07 - Baustelleneinrichtung    
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Aktuelle Bilder 
von der Baustelle 

Schulzentrum Nord 
Außengelände 
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Budget Übersicht 

Maßnahme Finanzierungsplan - Gesamt Kostenplan - Gesamt Differenz 

GS Uhland 6.475.659,43 € 6.490.506,68 € - 14.847,25 € 

GS Uhland - Außenanlage 939.800,00 € 939.113,36 € + 686,64 € 

SZ Nord – Plattengebäude 6.901.402,56 € 5.278.468,15 € + 1.622.934,41 € 

SZ Nord – Mehrzweckgebäude 3.227.990,86 € 2.410.244,21 € + 817.746,65 € 

SZ Nord – Außenanlage 1.191.200,00 € 1.590.018,43 € - 398.818,43 € 

Gesamt 18.736.052,85 € 16.708.350,83 € + 2.027.702,02 € 

 


