

Protokoll zur Objektbegehung Grundschule Ludwig Uhland

1. Allgemeines

Ort: Kirchplatz 1, 39418 Staßfurt
Datum: 02.06.2022
Zeit: 17:30 bis 19:05 Uhr
Teilnehmer: siehe Seite 3

2. Ablauf

- Begrüßung der Teilnehmer durch den Oberbürgermeister
- Kurze Vorstellungsrunde der Teilnehmer
- Begrüßung der Teilnehmer durch Herrn Thiele von der SALEG
- Mitteilung Ablauf Objektbegehung durch Herrn Thiele (SALEG):
 - o Besichtigung Erdgeschoss und 1. Obergeschoss mit 3 Zwischenstopps
 - o Besichtigung anderer Geschosse aktuell nicht möglich, da in den Treppenhäusern Gerüste gestellt sind
- Beginn Objektbegehung
- 1. Zwischenstopp - Mensa/Aula:
 - o Bericht Herr Thiele (SALEG) über die zukünftige Raumaufteilung, Funktionen und Qualitäten
 - o Bericht Herr Thiele (SALEG) über die Historie der Baumaßnahme
- 2. Zwischenstopp – einer der zukünftigen Klassenräume im 1. Obergeschoss:
 - o Bericht Herr Thiele (SALEG) über Aufbau/Ausstattung der zukünftigen Klassenräume
- 3. Zwischenstopp – zukünftiges Lehrerzimmer:
 - o Bericht Herr Thiele (SALEG) über den aktuellen Stand der Fertigstellung (75 % fertig) und
 - o Sachstand seitens Herr Thiele (SALEG) zu Vergabeverfahren (aktuell Los Sonnenschutz submissioniert)
- Herr Schmidt:
 - o Frage nach dem Fertigstellungstermin
 - o Antworten Herr Thiele:
 - Am Vormittag fand Termin mit Planern statt und Ergebnis des Termins ist, dass der 25.08.2022 nicht haltbar ist
 - Fertigstellungstermin wird mit aktualisiertem Bauzeitenplan in KW 25 vorgelegt
- Frau Hartmann:
 - o 250 Schüler müssen mit dem Bus befördert werden
 - o ab dem Schuljahr 2022/2023 gibt es 2 zusätzliche Klassen, hierfür fehlen Möbel und Tafeln
 - o Es sollte ein Elternbrief seitens der Stadt Staßfurt bis spätestens Ende Juni 2022 erfolgen

- Herr Schmidt:
 - o Nachfrage zu den ausgeschriebenen Tafeln
 - o Es sollte kritisch geprüft werden, ob nicht grundsätzlich digitale Tafeln besorgt werden können
- Herr Hausschild:
 - o Es sollte eine Terminplan vereinbart werden, um die offenen Fragen von Frau Hartmann seitens der Stadt Staßfurt zu klären
- Herr Schmidt + Frau Hartmann + Herr Aue:
 - o Anregungen/Hinweise zum Thema Digitalpakt Schule
- Herr Klein:
 - o Es sollte ein aussagekräftiger aktualisierter Bauzeitplan vorgelegt werden
- Herr Weise:
 - o Wann kommen die neuen Möbel?
 - o Antwort Herr Heidler: die Möbel befinden sich aktuell in der Ausschreibung
- Frau Jahns:
 - o Der Elternbrief bis Ende Juni 2022 ist zu spät. Er sollte sofort erfolgen!
- Herr Rotter:
 - o Eltern/Lehrer/Einwohner ernst nehmen!
 - o Zustimmung zu den Ausführungen von Frau Jahn, d.h. Elternbrief sollte sofort erfolgen!
 - o Stadt sollte sich bei Eltern und Lehrer entschuldigen
- Herr Melle:
 - o Welche Ausschreibungsverfahren sind noch offen?
 - o Antwort Frau Schäfer: Bauendreinigung + Sonnenschutz in der Auftragsvergabeprüfung + Küche zum zweiten Mal öffentlich ausgeschrieben, da keine Angebotsabgabe zur 1. Veröffentlichung + Schließenanlage offen
- Herr Lärz:
 - o persönliche Einschätzung zum Baustand/-fortschritt
- Herr Aue:
 - o Nachfrage zu Verdunkelungsmöglichkeiten in der Aula
 - o Antwort Frau Schäfer: Varianten werden geprüft in Zusammenarbeit mit Schulleitung
- Frau Jahns:
 - o Presse sollte zeitnah über Einschulung in Neundorf für Schuljahr 2022/2023 informiert werden
- Herr Schmidt:
 - o Anregung, dass an den Baubesprechungen auch alle Kita-Leitungen und die Grundschulleitung teilnehmen sollten

Anwesenheitsliste

Datum: 02.06.2022

Objekt: Grundschule Ludwig Uhland

Beginn: 17³⁰
Ende: 19⁰⁵

Nr.	Name	Unterschrift
1	Heidler	[Signature]
2	Jägle	[Signature]
3	Thide	[Signature]
4	Neubert	[Signature]
5	Wagner, Sven	[Signature]
6	Hauschild	[Signature]
7	Reichlecker	[Signature]
8	Stopp	[Signature]
9	Fr. K. Müller	[Signature]
10	K. K.	[Signature]
11	Magnum	[Signature]
12	Grachtis	[Signature]
13	Klein	[Signature]
14	Kunst	[Signature]
15	Hartmann	[Signature]
16	Schmidt	[Signature]
17	Schöber	[Signature]
18	Kup	[Signature]
19	Wied	[Signature]
20	Jams	[Signature]
21	Schmidt	[Signature]
22	Melle	[Signature]
23	Böcker	[Signature]
24	Goldschmidt	[Signature]
25	W. K.	[Signature]
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		