

Evangelischer Kirchenkreisverband
KREISKIRCHENAMT HARZ-BÖRDE

der Kirchenkreise Egelnd und Halberstadt

KKA Harz-Börde | Domplatz 50 | 38820 Halberstadt

Evangelische Kirchengemeinde Staßfurt



Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Datum
KIRCHENGemeinden\Staßfurt\Kirche St. Petri\2023- Glockenprojekt) 24.08.2023

Tg. – Nr.

Betr.: **Staßfurt St. Petri Kirche**
BV: **Glockenprojekt**
Hier: **Beratungsvermerk**
Am **17.08.2023**
Teilnehmer: Frau Bähre (Kirchenbaureferentin)
Herr Schulz (Referent Glocken und Turmuhren EKM)
Frau Epperlein (Fachdienst Ltg Bau Stadt Staßfurt)
Herr Krauße (IB Krauße)
Frau Jecht (Pfarrerin)
Frau Zuber (GKR-Vorsitzende)
Frau Kullack (GKR)
Herr Schimpke (GKR)
Gabi Marbach (GKR)
Isa Höber (GKR)
Herr Boigk (ehrenamtl.Küster)

Baureferat

Kirchenkreis Egelnd

Dipl.-Architektin (FH) S. Bähre
Kirchenbaureferentin
susann.baehre@ekmd.de
Telefon 03941 – 6986-44
Mobil: 0171 3730 226

Frau Doreen König
Sachbearbeiterin
doreen.koenig@ekmd.de
Telefon 03941 – 6986-15
Telefax 03941 – 6986-42
<http://www.kirchenkreis-egeln.de>

Termine nach Vereinbarung

Grund der Beratung die Vorbereitung einer Grundsatzentscheidung zum Umgang mit dem Geläut in Verbindung mit der Kirchturmsanierung. Nachfolgendes Punkte sind hierzu zu vermerken:

Zur Herausnahme der Eisenhartgussglocken ist die Fassade des Turmes zu öffnen, da diese derzeit mit Hilfe der Städtebaufördermittel instandgesetzt wird ist zeitnah ein Grundsatzbeschluss zum zukünftigen Geläut der Kirche herbeizuführen.

Kirchenkreis Halberstadt

Herr Schulz verweist hierzu auf seinen Vermerk, 2005 mit der Empfehlung ein Geläut aus 4 Bronzeglocken in einem Holzglockenstuhl zu installieren. Das neue Geläut soll wie folgt zusammengestellt werden:

Dipl.-Ing. Architektin A. Wenzel
Kirchenbaureferentin
andrea.wenzel@ekmd.de
Telefon 03941 - 6986 -34
Mobil: 0170 799 8409

1. Glocke / offen
2. Glocke/ Eigentum KG Leihgabe an Stadt/ Standort städtischen Friedhof
3. Glocke / Eigentum Stadt ursprünglich Großmühlungen/ Standort Tierpark
4. Glocken/ Eigentum KG/ Standort Kirchturm

Frau Sylke Richter
Sachbearbeiterin
sylke.richter@ekmd.de
Telefon 03941 - 69 86-14
Telefax 03941 - 69 86-42

<http://www.kirchenkreis-halberstadt.de>

Termine nach Vereinbarung

Hieraus ergibt sich nachfolgender Regelungs- und Handlungsbedarf:

Zu 1. Glocke

- Möglichkeit prüfen eine weitere Glocke zu übernehmen (Förderstedt)
- Alternativ neue Glocke zur Vervollständigung des Geläutes.
- Realisierung kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Zu 2. Glocke

- Anfrage an die Stadt zur Aufhebung des Leihvertrages und Angebot neuer Leihvertrag für Eisenhartgussglocke.
- Empfehlung Herr Schulz eine möglichst große Glocke auszuwählen, um einen ähnlichen Ton wie die vorhandene Glocke zu erhalten.
- Die Eisenhartgussglocke soll dann im vorhandenen Stahljoch eingehangen werden. Herr Schulz empfiehlt hierzu geeignete Fachfirmen.
- Die Bronzeglocken benötigt ein neue Klöppel und ein neues Holzjoch.

Zu 3. Glocke

- Anfrage an die Stadt zu Leihe der Glocke aus dem 13. Jh.
- Angebot Leihe einer Eisenhartgussglocke zur Ausstellung im Tierpark Eine Pulverbeschichtung sollte vorgesehen werden.
- Bei der Bronzeglocke besteht Sanierungsbedarf. Die Glocke ist zu Schweißen und die Krohne zu reparieren.
- Die Glocke benötigt einen neuen Klöppel
- Zur Sicherstellung soll die Glocke zeitnah in die Kirche gestellt werden

Zu 4. Glocke

- Sicherung während der Baumaßnahme
- neue Aufhängung im Holzjoch

Eisenhartgussglocken

- Die Glocken werden entwidmet, hierzu ist ein GKR Beschluss herbeizuführen.
- Für die 2 weiteren Glocken ist ein Aufstellungsort zu finden

Glockenstuhl

- Der vorhandene Glockenstuhl wird mit den Glocken ausgebaut.
- Die Glockenstuhlebene ist als Holzbalkendecke herzustellen
- Der neue Glockenstuhl soll in Eiche in 2 Etagen hergestellt werden.
- Der neue Glockenstuhl ist baugenehmigungspflichtig.
- Es ist zu überprüfen, ob die Planung des Glockenstuhles Halberstädter Dom übernommen werden kann (Schulz-Dr. Lind) oder aus dem Nachlass Rüttinger möglich ist (Schulz)
- Die Planung soll mit einem Statikbüro erfolgen.
Für die Statik müssen 3 Angebote eingeholt werden.
 1. Dr. Lind (liegt vor)
 2. Ingenieurbüro Jakob – Halle (Vorschlag Schulz)
 3. ibb Ing.-Büro Bauwesen · Dipl.-Ing. Heike Bierling(Vorschlag Krauße)

Finanzierung:

- Restaurierungsmaßnahmen an den Glocken sind über das derzeitige Städtebauprogramm nicht förderfähig.
- Die Restaurierung der Tierparkglocke ist mit Übernahme der Glocke durch die Kirchengemeinde zu finanzieren (10.000-12.000 €). Herr Schulz stellt 1.000 € aus den Mitteln des EKM Glockenfonds in Aussicht
- Mögliche Fördermittelgeber wäre Ostdeutsche Sparkassenstiftung, Hoffmannstiftung Private Spender
- Die Maßnahmen Rück- und Neubau Glockenstuhl wäre über Städtebaufördermittel förderfähig.
- Budget ist derzeit nicht ausreichend.
- Ein Nachtragsantrag soll bis Oktober vorbereitet werden.
- Finanzierung Glockenrückbau Erneuerung Glockenstuhlebene soll mit der zur Zeit zur Verfügung stehenden Finanzierung realisiert werden (Prüfung Krauß /Epperlein)

Nächste Schritte:

- | | |
|---|----------------------|
| - Grundsatzbeschluss Glockenprojekt und
Entwidmung Eisenhartgussglocke | 24.08.2023 |
| - Anfrage an die Stadt Staßfurt | 30.08.2023 |
| - Auswahl Statikbüro bis | 05.09.2023 |
| - Klärung Kosten und Budget | 31.08.2023 11:00 Uhr |
| - Nächster Termin | 05.10.2023 11:00 Uhr |

Im Auftrag

Susann Bähre

Kirchenbaureferentin

Anlage Vermerk Schulz 2005