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[1] Aktueller Kenntnisstand [2] Weitere Verfahrensschritte 

Standort 
1

Standort 
2

Lage in der Kernstadt

▪ Standort 1 - Schlachthofstraße 1b

▪ Standort 2 - Kirchplatz 1

Bedarf

▪ 20 - 25 Kinderkrippen 

1 Gruppe Kleinkinder je 10 - 15 

Kinder

1 Gruppe Säuglinge und 

Kleinstkinder (Liege- und 

Krabbelgruppe) je 8 - 10 Kinder

▪ 40 - 45 Kindergartenplätze 

2 Gruppen je 20 - 22 Kinder



Umsetzung der durch Auflagen begründeten Maßnahmen und 

Instandsetzung. 

_Erstellung Brandschutzkonzept und bauliche Umsetzung

Erneuerung Treppenanlage inkl. Einbau Aufzug

Herstellung der Feuerwehrzufahrt

_Instandsetzungsmaßnahmen

Austausch der Fenster

Erneuerung Fußböden

malermäßige Überarbeitung 

_Rückbau und Erneuerung Haustechnik

Elektro-, Heizung- und Sanitärinstallationen

_Installation Blitzschutzanlage

_Gasanschluss im Brandfall trennbar gestalten

Das Raumprogramm kann nicht erfüllt werden.
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Minimalvariante am aktuellen Standort 

Notwendige Maßnahmen für einen Wiedereinzug



Umbauvariante am aktuellen Standort 

Das Raumprogramm kann nur durch einen Anbau erfüllt werden.

_KG und DG des Bestandsgebäudes bleiben ohne Nutzung

_kleinteilige Raumstruktur aus dem Bestand bleibt erhalten

_Anforderungen an die Nutzflächen nur knapp erfüllt

_Einrichtung erstreckt sich über 3 Geschosse

_weiterhin hohe Risiken im Bereich des Brandschutzes 

_hohes Kostenrisiko für die Baumaßnahme 

_Gesamtbild der Immobilie wandelt sich stark
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Bruttogrundfläche  - Neubau 387 m²

Bruttogrundfläche  - Bestand 678 m²

Bruttogrundfläche  - Gesamt 1.065 m²

Nettogrundfläche 831,61 m²



Umbauvariante neuer Standort Kirchplatz 1 

Die Erfüllung heutiger Ansprüche an das Raumprogramm ist nur 

durch einen Anbau möglich.

_DG Bestandsgebäudes bleibt ohne Nutzung

_großer Anteil von Verkehrsflächen an der Nutzfläche

_Einrichtung erstreckt sich über 3 Geschosse 

_Kostenrisiko für die Baumaßnahme 
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Bruttogrundfläche  - Neubau 406 m²

Bruttogrundfläche  - Bestand 811 m²

Bruttogrundfläche  - Gesamt 1.217 m²

Nettogrundfläche 1.002,10 m²



Standort Kirchplatz 1

[1] Standortstabilisierung

[2] Standortqualifizierung

[3] Quartiersentwicklung

[1] Aktueller Kenntnisstand [2] Weitere Verfahrensschritte 



Quartiersentwicklung

Beispiel Neubau Kindertagesstätte mit Hort [3.36 Mio. € | Fertigstellung 2015 | 230 Kinder ] 

Nutzung

40 Kinderkrippenkinder

80 Kindergartenkinder 

110 Hortkinder
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Kosten

Sanierungs-

variante

Standort 1

Ausbau-

variante

Standort 1

Ausbauvariante

neuer

Standort 2

Ausbauvariante

Hort

Standort 2

Neubau KITA 

70 Kinder 

Standort 2

Neubau KITA

130 Kinder 

Standort 2

NGF 585 m²

BGF 1.065 m² 

NGF 813 m²

BGF 1.217 m² 

NGF 1.002 m²

BGF 921 m² 

NGF 758 m²

BGF 930 m² 

NGF 815 m²

BGF1.670 m²

NGF 1.470 m²

200 - Herrichten und Erschließen - 30.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 €

300 - Bauwerk – Baukonstruktion 653.300 € 1.360.000 € 1.350.000 € 920.000 € 1.050.000 € 1.850.000 € 

400 - Bauwerk – Technische Anlagen 432.000 € 540.000 € 530.000 € 410.000 € 300.000 € 530.000 €

500 – Außenanlagen - 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 300.000 €

600 – Ausstattung - 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 180.000 €

700 - Baunebenkosten 250.000 € 624.000 € 621.000 € 456.000 € 462.000 € 816.000 €

Baukosten 300/400 1.085.300 € 1.900.000 € 1.880.000 € 1.330.000 € 1.350.000 € 2.380.000 €

Gesamtkosten 200 – 700 (ohne KG 600) 1.335.300 € 2.704.000 € 2.691.000 € 1.976.000 € 2.002.000 € 3.536.000 €

m² pro Kind 8,4 m² 11,9 m² 14,3 m² 8,2 m² 11,6 m² 11,3 m²

Kosten KG 300/400 pro m² 1.855 € 2.337 € 1.876 € 1.752 € 1.656 € 1.619 €

ausgehend von 25 Kinderkrippen- und 45 Kindergartenplätzen, 93 Hortkinder

Vergleichsprojekte NGF 850 m² | 12 m² pro Kind
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Entwicklung Kinder- und Betreuungszahlen 
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01.07.2020 01.07.2019 01.07.2018 01.07.2017 01.07.2016 Durchschn.

0 - unter 3 298 335 373 359 379 349

betreute Kinder KK 187 203 215 217 220 208

Betreuungsquote % 62,8 60,6 57,6 60,4 58,0 59,9

Kapazitäten 245 [58]

3 - Schulbeginn 455 458 461 470 481 465

betreute Kinder KG 448 491 476 474 479 474

Betreuungsquote % 98,5 107,2 103,3 100,9 99,6 101,9

Kapazitäten 501 [53]

Schulkinder 1.-4. Klasse 448 460 488 512 512 484

betreute Kinder Hort 310 304 292 329 290 305

Betreuungsquote % 69,2 66,1 59,8 64,3 56,6 63,2

Kapazitäten 389 [79]

Planung 25 Kinderkrippen- und 45 Kindergartenplätzen, 93 Hortkinder 



Hochrechnung auf Basis 6. regionalisierten Bevölkerungsprognose

[1] Aktueller Kenntnisstand [2] Weitere Verfahrensschritte 

2016-2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 01.07.2029 01.07.2030

0 - unter 3 349 336 324 312 301 292 285 279 275 272 269

Betreuungsquote % 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9

betreute Kinder 208 201 194 187 180 175 171 167 165 163 161

vorh. Kapazitäten 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

Überkapazität 37 44 51 58 65 70 74 78 80 82 84

3 - Schulbeginn 465 451 436 421 407 392 377 366 357 349 342

Betreuungsquote % 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9

betreute Kinder 474 460 444 429 414 399 385 373 364 355 349

vorh. Kapazitäten 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501

Überkapazität 27 41 57 72 87 102 116 128 137 146 152

Schulkinder 1.-4. Klasse 484 485 479 467 452 438 424 410 396 383 372

Betreuungsquote % 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2

betreute Kinder 305 306 303 295 286 277 268 259 250 242 235

vorh. Kapazitäten 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389

Überkapazität 84 83 86 94 103 112 121 130 139 147 154

Planung 25 Kinderkrippen- und 45 Kindergartenplätzen, 93 Hortkinder 



Hochrechnung i.V. mit der Auslastungsprognose Antrag STARK III
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01.07.2020 01.07.2022 01.07.2026 01.07.2030

0 - unter 3 298 277 243 230

Betreuungsquote % 62,8% 84,4% 78,8% 76,9%

betreute Kinder 187 233 192 177

vorh. Kapazitäten 245 245 245 245

Überkapazität 58 12 53 68

3 - Schulbeginn 455 427 369 335

Betreuungsquote % 98,5% 84,4% 78,8% 76,9%

betreute Kinder 448 360 291 257

vorh. Kapazitäten 501 501 501 501

Überkapazität 53 141 210 244

Schulkinder 1.-4. Klasse 448 443 392 344

Betreuungsquote % 69,2% 84,4% 78,8% 76,9%

betreute Kinder 310 374 309 265

vorh. Kapazitäten 389 389 389 389

Überkapazität 79 15 80 124

Wie hoch sind 

die Überkapazitäten

in der Zukunft

tatsächlich? 



Weitere Verfahrensschritte

Erarbeitung und Qualifizierung einer 

ganzheitlichen Standortkonzeption für die 

Betreuungs- und Bildungseinrichtungen am 

Standort Staßfurt. 

In der Stadt Staßfurt einschließlich seiner Ortsteile 

sichern aktuell 17 Kitastandorte teilweise mit 

Hortangebot die Betreuung der 0- bis 6-Jährigen bzw. 

7- bis 10-Jährigen. Davon sind 9 Einrichtungen in 

Trägerschaft der Kommune und 8 in freier 

Trägerschaft. 

Von den vorhanden 6 Grundschulen befindet sich 

eine Einrichtung nicht in Trägerschaft der Kommune.

Darüber hinaus sichern 5 weiterführende Schulen 

das Bildungsangebot in der Stadt Staßfurt. 
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Weitere Verfahrensschritte

Bestandsaufnahme und Analyse 

Betrachtungsebene Einzelstandorte 

_Nutzerzahlen | Kapazitäten gem. Betriebserlaubnis

_Grundstücksdaten | Gebäudedaten

_Betriebs- und Instandhaltungskosten 

_Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

_Besonderheiten der Einrichtung

Gesamtstädtische Betrachtung

_Schulentwicklungsplan | Einzugsgebiete

_Anbindung zu anderen Konzeptionen

_Erfassung der stadträumlichen Rahmenbedingungen 

ÖPNV, Erschließung, Nachbarschaften, etc.
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Bedarfsentwicklung

Bedarfsermittlung im Kontext Stadt und Standort

_Gesamtprognose für 5, 10 und 15 Jahre für die Stadt Staßfurt

_Prognose für die Einzelstandorte

_kurz-, mittel- und langfristige Entwicklung (standortbezogen)

Entwicklungsplanung

_Standortplanung nach den Kategorien: 

Qualifizierung, Erhalt, Schließung 

_Darstellung der zukünftigen Nutzungsschwerpunkte

_Bestimmung von objektbezogenen Maßnahmen: 

Sanierung, Umbau, Erweiterung, Neubau

_Erarbeitung einer Prioritätenliste



Weitere Verfahrensschritte

Langfristige Planung 

UND 

Kurzfristige Maßnahmen 

Wie kann die Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung der fehlenden Nutzbarkeit der Kita Bergmännchen 

optimiert werden?

Welche organisatorischen oder investiven Maßnahmen sind zum jetzigen Zeitpunkt möglich?
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BETREUUNG UND BILDUNG

IN STAßFURT


