Gesamtübersicht - Kosten Neubau Drei-Feld-Sporthalle

Stand: 27.02.2018

	Bezeichnung	Firma	Angebotssumme
Los 1	Gründung und Rohbau	STRABAG NL SFT	845.677,97 €
Los 1 - 1. NT	Schotterschicht	STRABAG NL SFT	5.654,18 €
Los 1 - 2. NT	Bauwerksabdichtung / technische Änderungen	STRABAG NL SFT	4.766,15 €
Los 1 - 2. NT	Bodenplatte / technische Änderungen	STRABAG NL SFT	5.087,43 €
Los 1 - 3. NT	Instandsetzung Baustraße/Baustelleneinfahrt	STRABAG NL SFT	1.767,15 €
Los 1 - 4. NT	Attikausbildung u. Anpassungsarbeiten	STRABAG NL SFT	13.085,22 €
Los 2	Binder	Stephan Holzbau	115.013,50 €
Los 2 - 1. NT	Mengenmehrung - Druckriegel	Stephan Holzbau	21.591,36 €
Los 3	Dacheindeckung	VISTABAU	321.985,88 €
Los 3	Dacheindeckung - Wartung	VISTABAU	4.025,76 €
Los 3 - 1. NT	Sekurantes Silsystem u. baul. eÄnderungen	VISTABAU	16.278,18 €
Los 3 - 2. NT	Mehrkosten wg. fehlender Porenbetonwände	VISTABAU	978,98 €
Los 4	Oberlicht	LAMILUX	77.365,62 €
Los 4	Oberlicht - Wartung	LAMILUX	4.698,12 €
Los 4 - 1. NT	Nachtrag (bekannt seit 23.09.16)	LAMILUX	85,68 €
Los 5	Außentüren u. Fenster	Alusta	58.169,87 €
Los 5	Außentüren u. Fenster - Wartung	Alusta	2.038,04 €
Los 5 - 1. NT	Einbau Türstopper anstatt Obertürschließer	Alusta	
Los 5 - 2. NT	Schließen Türschwellen wg. Höhendifferenz Estrich	Alusta	3.365,22 €
Los 5 - 3. NT	Abdeckung Kompriband	Alusta	
Los 5 - 4. NT	Austausch defekter Türschwellen	Alusta	
Los 5 - 5. NT	Abdeckung Kompriband	Alusta	1226,94 €
Los 6	SiGeKo (VOL)	EVERS NL MD	5.664,40 €
Los 7	Abdichtung Bodenplatte	H & S Dachdeckerei	32.622,07 €
Los 7 - 1. NT	Zusätzliche An-/Abfahrten	H & S Dachdeckerei	294,50 €
Los 8	Heizung und Sanitär	Thormann, Eickendorf	341.816,53 €
Los 8	Heizung und Sanitär - Wartung	Thormann, Eickendorf	909,44 €
Los 8 - 1. NT	Verlängerung/Verschluss Grundleitung	Thormann, Eickendorf	2.129,36 €
Los 8 - 2. NT	Lieferung/Montage Sockelwinkel	Thormann, Eickendorf	2.296,08 €
Los 8 - 3. NT	Anpassungsarbeiten	Thormann, Eickendorf	892,50 €
Los 8 - 4. NT	Abdichtung Fassadenfugen	Thormann, Eickendorf	554,28 €
Los 8 - 5. NT	Abbruch Heizestrich	Thormann, Eickendorf	162,67 €
Los 8 - 6. NT	Umschluss Wasserversorgung	Thormann, Eickendorf	312,22 €
Los 9	Lüftung	OTTO Leipzig	250.418,96 €
Los 9	Lüftung - Wartung	OTTO Leipzig	4.046,00 €
Los 9 - 1. NT	Mengenminderung	OTTO Leipzig	-1.465,01 €
Los 10	Innenputz	Putzsysteme Schulz	41.971,11 €
Los 10 - 2. NT	Anpassungsarbeiten	Putzsysteme Schulz	2.387,60 €
Los 10 - 3. NT	Putzarbeiten Rettungswege	Putzsysteme Schulz	9.185,97 €
Los 11	Elektro	Elektrotechnik QLB	174.101,47 €
Los 11	Elektro - Wartung	Elektrotechnik QLB	17.493,00 €
Los 11 - 1. NT	Notenspeisung, Außenbeleuchtung, Signal- und Akustikanlage, Klingelanlage und Beleuchtung Sporthallenschild, Festnetztelefonanlage	Elektrotechnik QLB	30.556,55 €
Los 11 - 2. NT	Netzwerkschrank	Elektrotechnik QLB	734,41 €
Los 11 - 3. NT	zusätzliche Leistungen	Elektrotechnik QLB	4.752,86 €
Los 12	Blitzschutzarbeiten	Helmecke	12.807,26 €
Los 13	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	Heinrich Schmid GmbH	6.533,34 €
Los 14	Estricharbeiten	GL Estrich Bau UG	16.923,55 €
Los 15	Trockenbauarbeiten	TR GmbH	31.131,79 €
Los 15 - 1. NT	Anpassungsarbeiten Brandschutz	TR GmbH	9.442,00 €
Los 16	Fliesen	Schubert	53.847,36 €
Los 16 - 1. NT	Mehrmengen	Schubert	2.888,92 €
Los 16 - 2. NT	Verkleidung Fensterbänke	Schubert	2.400,58 €
Los 16 - 3. NT	Weitere Fliesenreihe und Kantenschutzschiene	Schubert	4.879,33 €
Los 16 - 4. NT	Ausbesserung Ausgleicharbeiten Sanitäranlagen	Schubert	4.932,71 €
Los 17	Maler und Bodenbelag	OPTEAM	63.519,23 €
Los 17 - 1. NT	Farbanstrich Stahltüren	OPTEAM	1.432,88 €
Los 17 - 2. NT	Schließung Aussparungen Tribünengeländer	OPTEAM	1.148,59 €
Los 17 - 3. NT	Abdeckung Brandschutztüren	OPTEAM	1.065,00 €
Los 17 Ergänzung	Verlängerung Sauberlaufzone	OPTEAM	18.409,34 €
Los 17 - 4. NT	Reinigung	OPTEAM	1.061,19 €
Los 17 - 5. NT	Lieferung und Montage von Edelstahlwinkeln	OPTEAM	543,46 €
Los 18	Innentüren	Herrmann & Kolke	58.421,86 €
Los 18	Innentüren - Wartung	Herrmann & Kolke	761,60 €
Los 18 - 1. NT	Anpassungs-/Ergänzungsarbeiten	Herrmann & Kolke	1.526,43 €
Los 18 - 2. NT	Anpassungs-/Ergänzungsarbeiten	Herrmann & Kolke	1.630,30 €
Los 18 - 3. NT	Anpassungs-/Ergänzungsarbeiten	Herrmann & Kolke	650,63 €
Los 18 - 4. NT	Anpassungs-/Ergänzungsarbeiten	Herrmann & Kolke	1.921,85 €
Los 20	Sportboden	Hamberger	411.174,57 €
Los 20 - 1. NT	Anpassungsarbeiten Magnetkontakte und Außentüren	Hamberger	424,00 €
Los 20 - 2. NT	Änderung Dehnungsfugenprofil, Sockelleisten	Hamberger	3.195,80 €
Los 21	Schließsystem	ETF GmbH	40.198,47 €
Los 21 - 1. NT	Schließsystem	ETF GmbH	1.041,25 €
Los 22	Außentreppe	Metalbau Fathke	31.964,41 €
Los 23	Innengeländer	Brasche	33.468,75 €
Los 23 - 1. NT	Anpassungsarbeiten Geländerhöhe	Brasche	517,65 €
Los 24	Sportgeräte	Connect Way	51.460,93 €
Los 24	Sportgeräte - Wartung	Connect Way	1.505,11 €
Los 25	Feuerlöscher (VOL)	TOTAL Feuerschutz GmbH	3.170,52 €
Los 27	Ausstattung und Möbel	Brennecke & Krefl	32.886,84 €
Los 27 - 1. NT	Plattenwagen für Einsteckbügel	Brennecke & Krefl	1.245,93 €
Los 28	Außenanlage	EP Bau	436.965,16 €
Los 28 - 1. NT	Hartschleisschöter	EP Bau	9.304,60 €
Los 28 - 2. NT	Sockelabdichtung	EP Bau	7.504,44 €
Los 28 - 3. NT	Fußabstreifer, Entsorgung Estrich und Einlaufschacht	EP Bau	521,41 €
Los 29	Beleuchtung Außenanlage	Elektro Görns	43.574,99 €
Los 30	Endreinigung	Herrmann & Tallig	5.512,75 €
Los 31	Trennvorhänge und Netze	Wartungs- und Sportstättenervice	42.230,96 €
Los 31	Trennvorhänge und Netze - Wartung	Wartungs- und Sportstättenervice	2.951,20 €
Los 32	Küchenausstattung (VOL)	Püschel Großküchentechnik	22.480,29 €
Los 32 - 1. NT	Nachrüsten Filtersystem (VOL)	Püschel Großküchentechnik	1.188,81 €
Los 33	Tribünen	Politz	123.798,68 €
Los 33	Tribünen - Wartung	Politz	3.462,90 €
Los 34	Schriftzug Sporthalle	Werbetechnik Kassebaum	4.852,82 €
Los 35	Fassade		125.000,00 €
Los 87	Feuchtegehaltsbestimmung	TUV Nord	989,84 €
Los 88.1	Aufschaltung BMA	WALTHER Total	1.414,91 €
Los 88.2	Aufschaltung EMA	WALTHER Total	95,20 €
Los 91	Baustelleneinrichtung	STRABAG NL SFT	29.881,88 €
Los 92	Baustrom	B & K Ind. Service	10.101,39 €
Los 93	Bauwasser	Jahn Haustechnik	8.311,08 €
Los 94	Baustraße	Bau Elze GmbH	5.421,64 €
Los 95	Hausanschluss Regenwasser	Baubetrieb Schumacher	11.365,05 €
Los 95 - 1. NT	Lieferung/Einbau Schacht und Mengenmehrung	Baubetrieb Schumacher	2.228,49 €
Los 96	Reinigung Binder	SDS	809,20 €
Los 97	Bauschleifanlange	B & K Ind. Service	380,80 €
Los 98	Schalltechnisches Gutachten	ECO Akustik	904,40 €
Los 99	Gerüst Treppenhaus	Schaffrina	807,53 €
Baukosten mit Wartung			4.236.892,07 €

Planung	Bauleitplanung	StadtLandGrün	38.226,67 €
Planung	Schallimmissionsprognose	StadtLandGrün	2.500,00 €
Planung	Vermessungskosten	Lievertz	2.261,00 €
Planung	Baugrundgutachten	GGUmbH	2.341,33 €
Planung	Projektsteuerung	ING-PRO Bohndorf Westeregeln	8.121,75 €
Planung	Starkstrom	ING-PRO Bohndorf Westeregeln	28.428,11 €
Planung	Freianlagen	ING-PRO Bohndorf Westeregeln	33.268,99 €
Planung	Gebäude, Innenräume, Ausstattung	ING-PRO Bohndorf Westeregeln	234.709,46 €
Planung	Wärmeschutz	PB Kühne SBK	4.847,77 €
Planung	Abwasser-, Wasser- und Gasanlage - LP 1-5	Ingenieurbüro Kühne	19.119,29 €
Planung	Heizung, LP 1-5	Ingenieurbüro Kühne	20.343,30 €
Planung	Lüftung, LP 1-5	Ingenieurbüro Kühne	25.977,37 €
Planung	Statik, Zuarbeit Wärme- u. Schallschutz	IPB Reikowsky SFT	74.924,81 €
Planung	Brandschutznachweis	IB Bischoff MD	7.099,54 €
Planung	Küche	Ingenieurbüro Kühne	7.113,99 €
Planung	Abnahme Lüftungsanlage	Ingenieurbüro Kühne	3.550,37 €
Planungskosten			512.833,75 €

Ansatz 2014	180.000,00 €
Ansatz 2015	1.621.400,00 €
Ansatz 2016	428.600,00 €
Ansatz 2017	2.554.500,00 €
Gesamt	4.784.500,00 €

Baukosten ohne Wartung	4.192.770,84 €
Planungskosten	512.833,75 €
Wartungskosten	41.891,17 €
laufende Kosten	102.787,57 €

Kostenrahmen	4.784.500,00 €
Planung	-512.833,75 €
Baukosten ohne Wartung	-4.192.770,84 €
laufende Kosten	-102.787,57 €
verfügbar	-23.892,16 €