Stadt Staßfurt

Typ: Anfrage
Status: erledigt
Stand: 08.04.2024

Fachdienst/Serviceeinheit: 60 - FD SuB
Bearbeiter/in: Frau Epperlein

Ortschaftsrat Förderstedt 10.10.2023

AF 0766/2023/VII

öffentlich

Anfrage:

Herr Döbbel

Wie ist der aktuelle Stand der Planung und Ausschreibung „Wohngebiet am Park + Carsted Weg“?

Beantwortung:

Bei der Grundstückseinmessung, der zuletzt verkauften Grundstücke und bei der Errichtung der Zaunanlagen durch die Eigentümer, musste festgestellt werden, dass die vorhandene Straße zwischen dem Ginsterweg und dem Carstedteweg nicht auf der kommunalen Fläche liegt, sondern auf dem, mittlerweile privaten Grundstück. Daraufhin wurde in Abstimmung mit dem Fachdienst Liegenschaften ein öffentlich bestellter Vermesser beauftragt, der die Situation aufgemessen hat. Diese Vermessung wurde dem planenden Büro, der Muting, zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wurden in dem „jetzt neuerdings“ Straßenfläche gewordenen Bereich ein Baugrundgutachten beauftragt, um Aussagen über die Tragfähigkeit dieses, vormals Grünflächenbereiches zu erhalten und infolge dessen auf den erforderlichen Schichtenaufbau Rückschlüsse zu erlangen. Weiter ist aus planerischer Sicht nichts erfolgt, um dem Straßenbau näher zu kommen. Wie ich Herrn Döbbel auch schon persönlich mitgeteilt habe, hat sowohl die Verwaltung, als auch das Planungsbüro immense personelle Probleme, da Nichtbesetzung von Stellen oder Weggang von Mitarbeitern die Planung nicht gerade beschleunigen. Das Geld aus dem Haushaltsjahr 2023 ist zur Übertragung beantragt. Wenn, hoffentlich ab dem 02.04.2024, zumindest in der Verwaltung die personelle Situation ein wenig entspannter ist, weil eine neue Kollegin anfängt, wird die Planungs- und Ausschreibungsgeschwindigkeit hoffentlich zur Zufriedenheit aller anwachsen, so das mit einer Bauausführung spätestens in 2026 zu rechnen sein kann.

*René Zok
Bürgermeister*